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深审政投发〔2018〕12 号

深圳市审计局政府投资审计专业局关于深圳市
政府投资项目结（决）算审核质量

核查工作的报告（第二期）

根据《市政府常务会议纪要》（六届一百零二次）和《深圳

市政府投资项目结（决）算审核中介机构管理暂行办法》（深府

办规〔2018〕5号,以下简称《暂行办法》）的有关要求，结合各

建设单位报送的政府投资项目结（决）算审核报告清单情况，深

圳市审计局政府投资审计专业局（以下简称审计专业局）对深圳

市政府投资项目结（决）算审核质量进行了第二期核查。现将核

查情况报告如下：

一、基本情况

截至 2018 年 8月底，本期审计专业局共收到政府投资项目结

（决）算审核报告 104 份（其中：结算 50 份、决算 54份），审

核金额合计 33.42 亿元。其中，由审计专业局委托中介机构完成

审核的 65 份，审核金额 29.52 亿元；由各建设单位委托完成审

核的 39 份，审核金额 3.90 亿元。上述审核报告涉及轨道交通工

程、环境保护工程、市政公园及高等学校建设等政府投资项目，

建设单位包括市交通运输委员会、市建筑工务署、市地铁集团有
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限公司（以下简称地铁集团）、市公安局等 19家，审核工作由中

介机构市栋森工程项目管理有限公司、市建锋工程造价咨询有限

公司、市合创建设工程顾问有限公司等 26 家进行。

本期核查结（决）算审核报告 69份（其中：结算 34 份、决

算 35 份），核查数量为审核报告总量的 66%，核查金额合计 29.72

亿元。根据核查工作制度, 审计专业局一是委托中介机构按照协

助审计的工作程序，对法规修订前已接受资料的 65 个项目实施审

核。要求审计人员对审核工作进行过程监督及业务指导，对发现

的审核偏差及时提出修正意见，确保审核质量不降低。二是按照

《暂行办法》关于重点核查对象的确定原则，在建设单位报送的

政府投资项目结（决）算审核报告中剔除非核查重点对象后，按

30%的比例随机抽取了 5个项目（其中，福田枢纽公交派出所修缮

工程项目结算审核报告，建设单位提出暂不能报送资料并申请延

后核查。实际核查 4个项目），组织审计人员以计价规则、合同

条款、基建财务规则等为依据，对报送资料及其审核报告开展核

查，并做出结论。

二、核查结果评价意见

核查表明，相关中介机构基本能按照基建财务管理、造价管

理相关法律法规开展审核工作，审核质量较好，未发现审核报告

存在重大错漏及偏差的情况。但通过核查也发现个别建设单位不

能按时报送相关资料、个别中介机构对审核项目新增单价下浮率

计算有误以及问题揭示力度不够等问题。
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三、核查发现的主要问题

（一）个别建设单位不能及时提交相关资料，延误核查工作

整体进度。

此次随机抽查的福田枢纽公安派出所修缮工程项目由市公安

局公交分局（以下简称市公交分局）委托中介机构深圳科宇工程

顾问有限公司进行结算审核。经随机选中该项目为核查项目后，

审计专业局多次催促市公交分局提交核查所需资料，但直至第二

期其他项目核查工作结束，公交分局仍未能向审计专业局提交相

关资料，延误了核查工作的整体进度。经建设单位反映，其在提

交结算审核报告清单后，才发现审核结果存在某些问题并决定再

聘请另一家中介机构对结算作进一步审核，故不能按时报送项目

结算审核相关资料。

（二）中介机构审核工作存在的主要问题。

1.个别项目新增单价下浮率计算有误。经核查发现，由代建单

位深圳地铁工程咨询有限公司（建设单位为地铁集团）委托的中介

机构深圳市锦绣城工程造价有限公司，对地铁1号线（罗宝线）续

建工程前海车辆段南出口道路（含跨渠桥）项目建安工程进行结算

审核时，新增单价下浮率计算有误，涉及金额10575.8元。

2.问题揭示力度不够。经核查发现，中介机构因受职能定位

限制，在审核工作中主要聚焦造价审核，对建设单位管理的规范

性及建设程序的合规性的审核不够深入。如由深圳市东江水源工

程管理处委托的中介机构深圳市成效项目管理有限公司，对深圳
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市供水网络盐田支线工程爆破安全监理结算进行审核时，未揭示该

工程《工程监理竣工验收证明书》缺少验收意见的问题。由市公安

局委托的中介机构华阳国际工程造价咨询有限公司，对市公安局有

关项目工程结算进行审核时，未揭示《工程竣工验收报告》主要验

收要素缺失，以及监理单位未签发工程开工令的问题。

3.审核报告要素不完整。经核查发现，由深圳市交通公用设

施建设中心委托的中介机构深圳市栋森工程项目管理有限公司，

对坪山新区坪联路市政工程及施工范围内电力管线迁改工程等 7

项结算进行审核时，未将工程招投标合规性审核结论写入审核报

告，导致审核报告要素不完整。后根据审计组核查意见，中介机

构对相关内容予以完善。

四、核查意见和建议

为进一步推进过渡期政府投资项目结（决）算审核工作、保

障审核工作质量、促进建设单位落实主体责任，我局提出以下核

查意见和建议：

（一）建设单位应当切实履行主体责任，加强内部造价管理，

对委托预选中介机构出具的审核报告进行严格审查，避免出现向

审计部门报送审核报告清单后又因审核报告质量问题不能按时提

交资料接受核查的情况。市公交分局应尽快组织做好对福田枢纽

公安派出所修缮工程项目结算的审查把关工作，确保该工程结算

审核质量，保证财政资金安全。在审核、审查工作完成后尽快按

照相关规定向审计专业局提交资料接受核查。
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（二）建议各中介机构进一步加强业务管理和内部质量控

制，不断提高执业水平和职业素养，规范业务操作，保障审核工

作质量。

附件：深圳市政府投资项目结（决）算审核质量核查项目清单

（第二期）

深圳市审计局政府投资审计专业局

2018 年 11 月 16 日

附件

深圳市政府投资项目结（决）算审核质量核查
项目清单（第二期）

序

号
项目名称

审核

报告

类型

建设单位 中介机构 出具报告时间
委托

单位

1
前海公用临时配套工程

项目工程
结算

深圳市前海开发

投资控股有限公

司

深圳市广诚工程顾

问有限公司
2018 年 7 月

审计专

业局
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2
深圳大学基础实验楼一

期项目
决算

深圳市住宅工程

管理站、深圳大

学

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

3
中心公园改造工程（一

期）
决算

深圳市公园管理

中心

深圳市宏华明工程

造价咨询事务所（特

殊普通合伙）

2018 年 7 月
审计专

业局

4
中心公园改造工程（一

期）A、C、D区
结算

深圳市中心公园

管理处

深圳市国晨工程造

价

咨询有限公司

2018 年 5 月
审计专

业局

5
南方科技大学校区建设

工程（首期）造价咨询
结算

深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市建锋工程造

价

咨询有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

6

深圳北理莫斯科大学过

渡校区改造工程项目一

标段工程（新建部分）

结算
深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市丰浩达工程

项目管理有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

7

清华大学深圳研究生院

创新基地建设工程（二

期）项目土石方、基坑

支护及桩基工程

结算
深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市丰浩达工程

项目管理有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

8

深圳北理莫斯科大学过

渡校区改造工程项目装

修装饰 II标段

结算
深圳市建筑工务

署工程管理中心

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

9

深圳大学西丽校区建设

工程（一期）项目 10KV

电缆迁改工程施工合同

等 4项

结算
深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

10

深圳北理莫斯科大学新

校区建设工程项目场地

平整、土石方及地基处

理工程等 4项

结算
深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市永达信工程

造价咨询有限公司
2018 年 7 月

审计专

业局

11

深圳盐田综合保税区建

设项目施工总承包、智

能化三标段等 7项

结算
深圳市土地投资

开发中心

深圳市建锋工程造

价

咨询有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

12

南坪快速路二期工程 A

段工程项目平南铁路切

分段工程 1、2标段

结算

深圳市交通运输

委员会、深圳市

平南铁路有限公

司（代建单位）

广东金厦工程管理

造价咨询有限公司
2018 年 7 月

审计专

业局

13
布吉郁南、吉岗采石场

边坡整治工程项目
决算

深圳市环境卫生

管理处

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

14

黄阁路（深惠路--龙城

中学段）市政改造工程

项目

决算
深圳市交通公用

设施建设中心

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

15
深圳市滨海医院医用设

备购置（一期）项目
决算

香港大学深圳医

院

深圳市宏华明工程

造价咨询事务所（特

殊普通合伙）

2018 年 6 月
审计专

业局
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16

坪山新区坪联路市政工

程及施工范围内电力管

线迁改工程等 7项

结算
深圳市交通公用

设施建设中心

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

17
鹏坝通道工程(先行开

工段)
结算

深圳市交通公用

设施建设中心

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

18
东江引水獭湖支线扩建

工程
决算

深圳市水务工程

建设管理中心

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

19

2014年交通拥堵综合治

理项目（宝安区）-18

对公交站改造工程、6

个路口段、3个慢行、

三围工业路、黄田 004

路、宝民三路设施改善

工程等 28个子项

决算
深圳市交通公用

设施建设中心

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

20

深圳市电子政务外网信

任体系综合管理系统建

设工程项目

决算
深圳市信息安全

测评中心

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

21
深圳市信息安全测评认

证平台项目
决算

深圳市信息安全

测评中心

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

22

深圳市信息安全产业公

共测试咨询服务平台项

目

决算
深圳市信息安全

测评中心

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

23
麒麟山庄东大门和武警

房建设工程项目
决算

深圳市建筑工务署

工程管理中心、深圳

麒麟山庄

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 5 月

审计专

业局

24

深圳市市场信用信息惠

民工程暨“企信惠”项

目

决算

深圳市市场和质

量监督管理委员

会

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

25
西丽火车站救灾物资运

输道路工程项目
决算

深圳市交通公用

设施建设中心

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 7 月

审计专

业局

26

深圳市智慧路边停车管

理工程--路边停车标识

系统（罗湖区）项目

决算

深圳市交通运输

委员会罗湖交通

运输局

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

27

深圳市智慧路边停车管

理工程-路边停车标识

系统项目（罗湖区）

结算

深圳市交通运输

委员会罗湖交通

运输局

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 8 月
审计专

业局 f

28

深圳市智慧路边停车管

理工程-路边停车标识

系统（盐田区）项目

决算

深圳市交通运输

委员会罗湖交通

运输局

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

29

深圳市智慧路边停车管

理工程-路边停车标识

系统项目（盐田区）

结算

深圳市交通运输

委员会罗湖交通

运输局

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 8 月
审计专

业局

30
2015年交通拥堵综合治

理项目（龙岗东片区）
决算

深圳市交通公用

设施建设中心

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局
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项目

31

东江水源工程（一期）

东江、西枝江及永湖泵

站高压电容补偿柜更新

改造工程项目

决算
深圳市东江水源

工程管理处

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

32
北京大学深圳医院门急

诊楼扩建项目
决算

北京大学深圳医

院

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 7 月

审计专

业局

33
深圳市交通运输行业

GPS 监管平台项目
决算

深圳市交通运输

委员会

国众联建设工程管

理顾 问有限公

司

2018 年 6 月
审计专

业局

34

深圳市交通运输行业

GPS 监管平台项目 GPS

监管平台二期工程及存

储设备采购合同

结算
深圳市交通运输

委员会

深圳市广诚工程顾

问

有限公司

2018 年 6 月
审计专

业局

35
深圳市救助管理站二期

工程项目
决算 深圳市民政局

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

36
深圳市救助管理站二期

建设工程
结算 深圳市民政局

深圳市建锋工程造

价咨询有限公司
2018 年 6 月

审计专

业局

37
深圳市人口法人数据库

项目
决算

深圳市电子政务

资源中心

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

38
沙荷路沿线人行天桥工

程项目
决算

深圳市交通运输

委员会龙岗交通

运输局

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

39
沙荷路沿线人行天桥工

程项目
结算

深圳市交通运输

委员会龙岗交通

运输局

深圳市建锋工程造

价咨询有限公司
2018 年 7 月

审计专

业局

40

深圳市妇幼保健院妇产

科住院大楼配套设备项

目

决算 深圳妇幼保健院

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

41

深圳市第二职业技术学

校挡土墙治理加固工程

项目

决算
深圳市建筑工务

署工程管理中心

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 7 月
审计专

业局

42

深圳市交通（港口）管

理网上服务平台升级改

造项目

结算
深圳市交通运输

委员会

深圳市建锋工程造

价咨询有限公司
2018 年 7 月

审计专

业局

43
深南大道中心区段交通

改造工程项目
决算

深圳市土地投资

开发中心

深圳市宏华明工程

造价咨询事务所（特

殊普通合伙）

2018 年 6 月
审计专

业局

44

深圳市电子政务外网信

息安全监控和风险评估

系统项目

决算
深圳市信息安全

测评中心

深圳市宏华明工程

造价咨询事务所（特

殊普通合伙）

2018 年 6 月
审计专

业局

45 五和大道新建工程项目 结算 深圳市交通公用 广东金厦工程管理 2018 年 7 月 审计专
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四标和绿化工程 设施建设中心 造价咨询有限公司 业局

46

深圳大学附属医院（原

深圳大学学府医院）高

低压配电及 10KV 外线

工程等 10个工程

结算
深圳市建筑工务

署

深圳市合创建设工

程

顾问有限公司

2018 年 7月
审计专

业局

47

清华大学深圳研究生院

创新基地建设工程（一

期）工程

结算
深圳市建筑工务

署

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 8月
审计专

业局

48

深圳大学附属医院（原

深圳大学学府医院）智

能化工程等 6个工程

结算
深圳市建筑工务

署

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 7月

审计专

业局

49

益田大厦项目（益田 3

号地块人才公寓）总承

包工程、地下室装饰装

修工程

结算
深圳市住宅工程

管理站

深圳市宏华明工程

造价咨询事务所（特

殊普通合伙）

2018 年 8月
审计专

业局

50
深圳市第二职业技术学

校挡土墙治理加固工程
结算

深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市建锋工程造

价咨询有限公司
2018 年 8月

审计专

业局

51
深圳市高级中学北校区

学生宿舍楼建设工程
结算

深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市建锋工程造

价

咨询有限公司

2018 年 8月
审计专

业局

52

深圳市政务信息资源交

换平台项目二期工程、

接口开发（质监局）等

30项合同

结算
深圳市电子政务

资源中心

深圳市广诚工程顾

问

有限公司

2018 年 7月
审计专

业局

53

地铁 3号线一期工程

（含地铁 3号线老街

站、换乘综合体及 1号

线东端站台扩建工程项

目）待结算和尾工项目

3501 标段监理服务等 3

项合同

结算
深圳市地铁三号

线投资有限公司

深圳市广诚工程顾

问

有限公司

2018 年 7月
审计专

业局

54

地铁 3号线一期工程待

结算和尾工项目特区段

燃气管道改迁工程、广

深铁路四线布吉段涉及

深惠公路交通疏解应急

工程、环氧树脂地坪漆

工程共三项工程

结算
深圳市地铁三号

线投资有限公司

深圳市合创建设工

程

顾问有限公司

2018 年 8月
审计专

业局

55

深圳市市场监督管理局

档案库房改造工程项目

建安工程

结算

深圳市市场和质

量监督管理委员

会

广东金厦工程管理

造价咨询有限公司
2018 年 8月

审计专

业局

56

2014年交通拥堵综合治

理项目深汕路（宝龙路

口一坪山广场）人行天

结算
深圳市交通公用

设施建设中心

深圳市栋森工程项

目

管理有限公司

2018 年 8月
审计专

业局
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桥、坪山比亚迪厂区 1

号门人行天桥

57

深圳市下坪固体废弃物

填埋场臭气控制工程项

目

决算
深圳市下坪固体

废弃物填埋场

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 8月
审计专

业局

58

市交通（港口）管理网

上服务平台改造升级项

目

决算
深圳市交通运输

委员会

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 8月
审计专

业局

59
市妇幼保健院保健部设

备购置
决算

深圳市妇幼保健

院

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 8月
审计专

业局

60

深圳市高级中学北校区

学生宿舍楼建设工程项

目

决算
深圳市建筑工务

署工程管理中心

国众联建设工程管

理

顾问有限公司

2018 年 8月
审计专

业局

61
深圳市政务信息资源交

换平台项目
决算

深圳市电子政务

资源中心

深圳计恒会计师事

务所有限公司
2018 年 7月

审计专

业局

62
市府二办装修改造工程

项目
决算

深圳市建筑工务

署工程管理中心

深圳市栋森工程项

目 管理有限公司
2018 年 8月

审计专

业局

63
盐田分局盐田所、梅沙

所改造工程项目
决算 深圳市公安局

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 8月

审计专

业局

64

东江水源工程（一期）

东江、永湖、西枝 3泵

站液控蝶阀更新改造工

程项目

决算
深圳市东江水源

工程管理处

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 8月

审计专

业局

65
训考场科目三考试场设

备升级项目
决算

深圳市公安局交

通警察局

深圳市诚信行工程

咨询有限公司
2018 年 8月

审计专

业局

66
深圳市供水网络盐田支

线工程
结算

深圳市东江水源

工程管理处

深圳市成效项目管

理 有限公司
2018 年 5月

建设

单位

67

深圳地铁 1号线（罗宝

线）续建工程前海车辆

段南出入口道路工程

（含跨梁）

结算
深圳市地铁集团

有限公司

深圳市锦绣城造价

咨询有限公司
2017年 10月

建设

单位

68

大鹏半岛水源工程--坝

光支线工程自动化监控

系统

结算
深圳市东部水源

管理中心

广东金厦工程管理

造价咨询有限公司
2018 年 7月

建设

单位

69 市公安局有关项目 结算
深圳市公安局纪

委

深圳市华阳国际工

程造价咨询有限公

司

2018 年 4月
建设

单位


