
2022 年度政府投资项目支出绩效自评表

建设单位（公章）：深圳市自然保护区管理中心

项目基本信息

项目名称
市自然保护区管理中心森林

质量精准提升工程
国家编码 2018-440300-02-01-100222

项目单位 深圳市规划和自然资源局 行业归口 城市建设

建设单位 深圳市自然保护区管理中心 建设性质 续建

开工日期 2018 年 12 月 4 日 竣工日期 2024 年 1 月 24 日

建设内容

及建设规模

（一）低效林改造工程

低效林改造工程面积为 218.65 公顷。其中，田头山市级自然保护区 46.24 公

顷、大鹏半岛市级自然保护区 115.58 公顷、铁岗-石岩湿地市级自然保护区

56.83 公顷。

（二）薇甘菊防控工程

薇甘菊防控面积 276.94 公顷，其中田头山市级自然保护区 4 公顷、大鹏半岛

市级自然保护区 257.14 公顷及铁岗-石岩湿地市级自然保护区 15.8 公顷。

（三）中幼龄林抚育工程

抚育中幼龄林 623.29 公顷，其中田头山市级自然保护区 9.07 公顷、大鹏半岛

市级自然保护区 614.22 公顷。

项目总投资*

（标*处请查看

表后备注，下同）

5415 万元（其中：政府投资 5415 万元；其它资金 0 万元）

年度总体目标及完成情况

预期年度

建设目标

完成工程一期低效林改造的种植验收工作，按实际工程量完成工程一、二期施

工和监理的进度款支付。

实际完成

情况

已达到本年度预期目标，完成工程一期低效林改造的种植验收工作，按实际工

程量完成工程一、二期施工和监理的进度款支付。

项目推进过程中

遇到的问题及问

题解决情况

无

年度投资计划及完成情况

2022 年下达 300 万元



政府投资计划

2022 年实际

完成投资数*
283.35 万元

投资计划

完成率*
94.45%

2022 年财政

实际支付数*
283.49 万元

财政资金

支付率*
94.5%

项目是否纳统 是
未纳统

原因说明
无

纳统代码 590703354440361099 纳统时间 2020 年 6 月

2022 年

纳统投资*
448 万元

截至 2022

年底累计

纳统投资

3087 万元

年度绩效指标及完成情况

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

实际完成

情况

偏差原因分析

及改进措施

过程

管理

指标

计划管理

指标

是否在准确测算项

目年度资金需求基

础上合理申报 2022

年度政府投资计划

是 是

政府投资

计划完成率
100% 94.45%

2022年度市发改批复

下达我中心该工程项

目投资计划 300 万

元，目前政府投资计

划完成率为 94.45%。

偏差原因：现场实际

工程量与设计图纸存

在细微偏差。改进措

施：加强施工管理，

进一步完善成本计划

工作，以满足年度指

标要求。

资金管理

指标

年度资金支付是否

与建设任务相匹配
是 是



财政资金支付率 100% 94.5%

2022年度市发改批复

下达我中心该工程项

目投资计划 300 万

元，目前财政资金支

付率为 94.5%。偏差

原因：现场实际工程

量与设计图纸存在细

微偏差。改进措施：

加强施工管理，进一

步完善资金支付计

划，以满足年度指标

要求。

是否形成新的

年度结转资金
否 是

2022年度剩余资金计

划已申请结转，结转

资金为 16.51 万元，

主要用于支付明年各

工程监理费及其他管

理费。

项目管理

指标

是否按照年初预期

的建设目标完成年

度项目建设任务

是 是

新开工项目是否

按照计划时间开工
是 续建项目

续建或竣工项目是

否超计划工期完工
否 是

根据《深圳市绿化委

员会 深圳市林业局

关于印发深圳市森林

质量精准提升工程实

施方案的通知》要求

该项目建设实施周期

为 2018-2020 年。为

推进项目进度，该项

目分两期建设，在实

施过程中因受到土地

征转、权属不清晰等

问题影响，导致项目

实施进度受到较大阻

碍，经我单位多方协

调及努力，现工程一

期已基本完成；工程

二期于2021年4月开



工，根据实施方案，

二期工程中薇甘菊治

理部分需实施三年的

连续防控，中幼龄林

抚育实施两年两次抚

育，故整个项目计划

2024 年竣工。

是否严格按照审批

的建设内容、建设

规模、建设标准实

施项目建设

是 是

是否存在超规模、

超标准、超概算

建设情况

否 否

监督检查

指标

是否存在审计、督

查、检查等指出问

题情况

否 否

产出

指标*

数量指标

薇甘菊第二年防控 3 次 3次

中幼龄林第二年抚

育
1 次 1次

质量指标

造林保存率 ≧90% ≧90%

中幼龄林补植苗木

第二年平均高度

（米）

≧1.5 米 ≧1.5 米

化学防治或人工清

除防治区的薇甘菊

残存率（%）

≤10% ≤10%

时效指标

薇甘菊第二年防控 2022 年 12 月前
2022年12

月前

中幼龄林第二年抚

育
2022 年 12 月前

2022年12

月前



成本指标
资金成本利用率

（%）
≥95% 94.5%

2022年度市发改批复

下达我中心该工程项

目投资计划 300 万

元，目前资金成本利

用率为 94.5%。偏差

原因：现场实际工程

量与设计图纸存在细

微偏差。改进措施：

加强施工管理，进一

步完善资金成本利用

计划，以满足年度指

标要求。

效益

指标*

经济效益

指标

社会效益

指标

因植树造林责任事

故发生的经济损失
0 0

生态效益

指标

养水源、改良土壤、

净化空气
是 是

服务对象

满意度指

标

相关验收人员满意

度（%）
≥95% ≥95%


