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附件

南山区 2022 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告
查出问题正在整改事项一览表

序号
责任
单位

第一
责任
人

审计问题
审计处理意见

和建议
整改情况

项目类别 问题标题 问题内容

1

市规划

和自然

资源局

南山管

理局

庄达宇

一、区本级

财政管理审

计情况（二）

国有土地管

理及使用权

出让收支方

面

1.部分临

时用地审

批后监管

不到位

截至 2023 年 4 月，全区

有 220 宗临时用地已到

期未清场收回，涉及用

地面积 146.67 公顷。市

规划和自然资源局南山

管理局未加强审批后监

管，未在临时用地到期

后及时收回。

市规划和自然资

源局南山管理局

应加强临时用地

审批后监管，采取

措施分类处置，纠

正临时用地到期

后被违规占用的

行为。

市规划和自然资源局南山管理局

一是已制定分类处置方案，逐宗

明确整改处置路径。二是协同街

道及规划土地监察部门推进违法

查处、清拆入库等工作。截至 2024

年 1 月，220 宗已到期未清场收回

的临时用地中，有 134 宗已完成

整改，正在推进剩余 86 宗临时用

地分类处置。预计在 2024 年 6 月

前完成整改。

2
区住房

建设局
廖敏军

一、区本级

财政管理审

计情况（三）

国有资产管

理方面

1.个别便

民停车场

竣工决算

进展缓慢

深南-南山大道停车场

等 3 个便民停车场于

2012 年 12月至 2017年

7 月期间竣工验收，截

至 2023 年 3 月，区住房

建设局仍未办理竣工决

算，且其中 2个已拆除。

区住房建设局应

切实履行建设管

理主体责任，加快

推动已竣工验收

便民停车场项目

的决算进度。

区住房建设局正在推进竣工决算

相关工作。截至 2024 年 1 月，已

完成深南-南山大道和望海路北

侧 2 个便民停车场的质量复核，

剩余 1个云谷二期 BC地块新型垂

直升降类立体停车库待完善质量

复核资料。预计在 2024 年 3 月前

完成整改。



— 2 —

序号
责任
单位

第一
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审计问题
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整改情况

项目类别 问题标题 问题内容

3
区住房

建设局
廖敏军

一、区本级

财政管理审

计情况（三）

国有资产管

理方面

2.部分便

民停车场

资产交接

划转管理

不到位

星海名城停车场等 23

个便民停车场无项目移

交资料，劲嘉大厦停车

场等 5 个便民停车场移

交资料中项目名称与工

程名称不一致，区住房

建设局对便民停车场移

交资料管理混乱。

区住房建设局应

梳理便民停车场

相关资料，完善移

交程序和资料管

理。

区住房建设局已修改完善劲嘉大

厦停车场等 5 个项目移交书有误

的便民停车场的移交资料。星海

名城停车场等23个缺少项目移交

资料的停车场中，12 个不涉及移

交，正在梳理剩余 11 个便民停车

场的项目移交资料。预计在 2024

年 3 月前完成整改。

4
区住房

建设局
廖敏军

二、部门预

算执行审计

情况（三）

固定资产管

理方面

2.部分固

定资产核

算不规范

一是账面价值未及时调

整。区住房建设局 15 个

已办理竣工决算的建设

项目未及时按决算价调

整账面价值，涉及差异

金额 855.01 万元。

区住房建设局应

及时调整已完成

竣工决算的建设

项目的入账价值，

按相关财务制度

要求加强固定资

产台账及核算管

理。

区住房建设局已完成 7 个建设项

目的账面价值调整，正在推进剩

余 8 个建设项目财务决算工作。

预计在 2024 年 3 月前完成整改。

5
区住房

建设局
廖敏军

二、部门预

算执行审计

情况（三）

固定资产管

理方面

2.部分固

定资产核

算不规范

二是未单独核算入账。

区住房建设局 10 项固

定资产以打包方式入

账，涉及金额 966.19 万

元。

区住房建设局已梳理10个便民停

车场支付明细，正在推进财务决

算工作。预计在 2024 年 3 月前完

成整改。
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6
区住房

建设局
廖敏军

二、部门预

算执行审计

情况（三）

固定资产管

理方面

3.部分固

定资产未

及时核销

区住房建设局 40 项固

定资产已移交或已拆除

未做核销处理，涉及金

额 4,064.06 万元。

区住房建设局应

加强固定资产管

理，及时做好资产

核销工作，做到账

实相符。

区住房建设局已完成 2 项固定资

产核销，剩余 38 项固定资产正在

推进核销。预计在 2024 年 3 月前

完成整改。

7
区住房

建设局
廖敏军

三、重点民

生和专项审

计情况（一）

区公共住房

配租补租管

理方面

1.对补租

资金核查

结果处理

不及时

区住房建设局委托第三

方机构开展 2020 年度

人才住房补租资金核

查，2021 年 10 月出具

的核查报告显示，有156

家企业未按规定发放或

未按要求提供发放凭

证。截至 2023 年 4 月，

仍有 10 家企业未退回

补租资金或提供发放凭

证，区住房建设局未根

据核查结果督促相关企

业及时退回补租资金或

补齐资料。

区住房建设局应

加强对补租资金

核查结果的处理

力度，根据核查结

果及时按规定对

相关企业进行处

理。

区住房建设局针对10家企业未退

回补租资金或提供发放凭证的情

况，一是调整资金支出机制，将

补租资金支出时序调整为事后发

放，加强资金支出刚性约束。二

是已向 2 家未按规定使用补租资

金的企业追回资金 3.58 万元，并

收齐 3 家企业提供的补租资金资

料，正按相关程序督促剩余 5 家

企业提供补租资金资料。预计在

2024 年 3 月前完成整改。
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8
区住房

建设局
廖敏军

三、重点民

生和专项审

计情况（一）

区公共住房

配租补租管

理方面

3.对公共

住房租赁

违约行为

处置力度

不足

截至 2023 年 3 月，132

套公共住房欠缴租金超

过 3 个月（含），涉及

金额 274.38 万元，其中

32套公共住房合同已于

2022 年 12 月到期，区

住房建设局未催缴或清

退。

区住房建设局应

加大欠缴租金和

到期住房处置力

度，及时收缴租

金，收回或续签到

期住房。

区住房建设局一是针对 132 套公

共住房欠缴租金的情况，已追缴

104 套公共住房欠缴租金 106.30

万元，正按相关程序追缴剩余 28

套公共住房欠缴租金。二是针对

32 套公共住房合同到期的情况，

已完成10套租赁到期公共住房的

清退或续签工作，正按相关程序

清退剩余 22 套公共住房。预计在

2024 年 3 月前完成整改。


