

# 深圳市审计局

## 审计报告

深审政投报〔2017〕137号

被审计单位： 深圳市公安局

审计项目： 深圳市公安局金盾工程（二期）项目竣工决  
算

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第七条的规定，按照年度审计计划，深圳市审计局政府投资审计专业局成立审计组，自 2017 年 2 月 21 日至 4 月 5 日，对深圳市公安局金盾工程（二期）项目竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市公安局及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市审计局政府投资审计专业局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

深圳市公安局金盾工程（二期）项目经深发改〔2010〕952 号文批复总概算，项目概算总投资 4,933 万元，资金来源为市财政拨款。主要建设内容为优化完善市公安系统的三类基础设施，开发推广三大平台和新扩建四类应用系统。

该项目建设单位为深圳市公安局。经公开招标，项目系统开发工程和设备供应主要由深圳市信义科技有限公司、深圳市华成峰实业有限公司和深圳天源迪科信息技术股份有限公司等公司中标，监理由广东省计算技术应用研究院中标。设计单位为深圳市旭感和诚信息技术有限公司。该项目于 2011 年 5 月开工，2016 年 1 月通过竣工验收。

### （二）实施审计的基本情况。

该项目决算审计采用送达审计的方式，在建设单位审核的系

统开发和设备采购结算基础上，重点审计信息通信网边界接入平台及部门间信息共享与服务平台系统等 24 项工程结算，审核该项目招投标情况，合同执行情况、财务收支情况，检查项目投资完成的总体情况，归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出审计结论，并分析和评价项目建设实施、财务管理状况，对发现的问题提出改进意见。

## 二、审计结果和审计评价

### （一）审计结果。

本次决算送审金额为 45,332,653.05 元，审定金额为 45,332,653.05 元，无核减（详见附件）。其中信息通信网边界接入平台及部门间信息共享与服务平台系统等 24 项工程送审金额为 41,317,775.00 元，审定金额为 41,317,775.00 元，无核减。

截至 2016 年 9 月 30 日，该项目实际收到建设资金 42,662,019.45 元，资金来源为市财政拨款。审定交付使用资产 45,332,653.05 元。项目计划投资总额为 4,933 万元，实际完成投资总额为 4,533.27 万元，结余计划投资 399.73 万元。

### （二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，依法招标确定系统开发和设备供应单位及监理单位，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料较齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的

来源和运用情况。

本报告随后将以适当方式公告。



附件

## 深圳市公安局金盾工程（二期）项目 建设成本竣工决算审计汇总表

单位：人民币（元）

| 序号 | 单项名称                | 送审金额          | 审定金额          | 核减额  | 备注 |
|----|---------------------|---------------|---------------|------|----|
| 一  | 设备、工具、器具            | 41,317,775.00 | 41,317,775.00 | 0.00 |    |
| 1  | 部门间信息共享与服务平台系统项目    | 4,480,000.00  | 4,480,000.00  | 0.00 |    |
| 2  | 传输交换设备扩容            | 1,979,141.00  | 1,979,141.00  | 0.00 |    |
| 3  | 动态配置指标单位绩效考评系统项目    | 878,400.00    | 878,400.00    | 0.00 |    |
| 4  | 防病毒系统扩容             | 848,000.00    | 848,000.00    | 0.00 |    |
| 5  | 服务器、存储、网络设备采购项目（Y）  | 6,126,600.00  | 6,126,600.00  | 0.00 |    |
| 6  | 服务器、存储、网络设备采购项目     | 530,000.00    | 530,000.00    | 0.00 |    |
| 7  | 公安情报信息数据整合和分析系统     | 2,421,000.00  | 2,421,000.00  | 0.00 |    |
| 8  | 公安情报信息数据整合和分析子系统    | 696,000.00    | 696,000.00    | 0.00 |    |
| 9  | 公交分局电视会议建设项目        | 729,520.00    | 729,520.00    | 0.00 |    |
| 10 | 公网预算接入建设项目          | 1,011,000.00  | 1,011,000.00  | 0.00 |    |
| 11 | 绩效考核系统开发项目采购        | 1,048,800.00  | 1,048,800.00  | 0.00 |    |
| 12 | 警卫工作信息化综合管理系统       | 498,000.00    | 498,000.00    | 0.00 |    |
| 13 | 警卫专题数据采集            | 546,000.00    | 546,000.00    | 0.00 |    |
| 14 | 全市一类点摄像头联网二期采购      | 2,863,317.00  | 2,863,317.00  | 0.00 |    |
| 15 | 社会企事业单位接入链路建设项目     | 1,028,000.00  | 1,028,000.00  | 0.00 |    |
| 16 | 深圳市监管在押人员医疗管理信息系统采购 | 476,900.00    | 476,900.00    | 0.00 |    |
| 17 | 网络保障和安全审计系统升级       | 3,630,000.00  | 3,630,000.00  | 0.00 |    |
| 18 | 信息中心安全域建设项目         | 1,750,512.00  | 1,750,512.00  | 0.00 |    |
| 19 | 信息中心同城容灾系统项目        | 3,450,000.00  | 3,450,000.00  | 0.00 |    |
| 20 | 应用系统运行平台扩容相关设备      | 3,056,000.00  | 3,056,000.00  | 0.00 |    |
| 21 | 总值班管理系统             | 626,000.00    | 626,000.00    | 0.00 |    |
| 22 | 身份认证与访问管理系统二期扩容     | 1,558,000.00  | 1,558,000.00  | 0.00 |    |

|    |                    |               |               |      |  |
|----|--------------------|---------------|---------------|------|--|
| 23 | 交管局警力资源综合管理系统（二期）  | 888,200.00    | 888,200.00    | 0.00 |  |
| 24 | 深圳市公安局情报处局域网建设项目   | 198,385.00    | 198,385.00    | 0.00 |  |
| 二  | 待摊投资               | 4,014,878.05  | 4,014,878.05  | 0.00 |  |
| 1  | 建设单位管理费            | 507,446.05    | 507,446.05    | 0.00 |  |
| 2  | 初步设计费              | 80,000.00     | 80,000.00     | 0.00 |  |
| 3  | 项目建议书咨询费           | 87,000.00     | 87,000.00     | 0.00 |  |
| 4  | 可行性研究服务咨询费         | 98,000.00     | 98,000.00     | 0.00 |  |
| 5  | 金盾工程一期绩效高速评估费      | 90,000.00     | 90,000.00     | 0.00 |  |
| 6  | 金盾工程二期项目工程监理费      | 790,000.00    | 790,000.00    | 0.00 |  |
| 7  | 概算编制费              | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00 |  |
| 8  | 公安系统档案全文影像数据采集与制作费 | 1,380,000.00  | 1,380,000.00  | 0.00 |  |
| 9  | 第三方测评采购项目          | 850,000.00    | 850,000.00    | 0.00 |  |
| 10 | 项目竣工决算编制费          | 82,432.00     | 82,432.00     | 0.00 |  |
|    | 合 计                | 45,332,653.05 | 45,332,653.05 | 0.00 |  |