《盐田区政府投资项目管理办法（征求

意见稿）》起草说明

为了规范和加强政府投资项目管理，建立健全科学的项目决策和组织实施程序，推动项目建设进一步提速提质提效，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等有关法律、行政法规的基本原则，结合盐田区实际，盐田区发展和改革局起草了《盐田区政府投资项目管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），现就有关问题说明如下：

一、修订管理办法的必要性
为适应新形势下的政府投资项目管理需求，夯实双区建设的法治基础，优化我区营商环境、提升政府投资的管理水平和效率，结合上级文件要求，参考各区先进经验做法，聚焦现阶段政府投资项目管理中需要关注的重点难点问题，从全过程、全链条、全生命周期的角度完善政府投资项目管理制度设计，坚持权责清晰、衔接顺畅、提质增效的原则，加强对政府投资的规范化、标准化和数字化管理，推动政府投资高质量发展。
二、起草过程
为确保《管理办法》的质量，盐田区发展和改革局主要完成了以下工作：一是贯彻学习上级文件。系统学习《深圳经济特区政府投资项目管理条例》关于政府投资决策、年度计划、项目实施及监督等方面内容，在完善城市基础设施、提升公共服务能力、提高科技创新水平等领域不断加大政府投资力度，充分利用信息化手段丰富和完善管理方式，降低制度性交易成本。二是强化提高应用水平。结合我区政府投资项目推进情况，进一步吸纳项目单位及审批部门建议，优化完善工程变更、投资计划等方面内容，巩固和提升我区政府投资项目建设实施效率和质量。三是广泛征求公众意见。现阶段通过挂网征求市民对政府投资项目管理的意见，后续拟下沉街道社区开展座谈交流，邀请居民代表共同探讨、建言献策，结合反馈意见进行修改完善。
三、文件的主要内容

《管理办法》内容有七个章节，共四十九条。

第一章 总则。分别对项目适用范围、职能部门及建设单位职责分工等方面进行明确，提出总体原则和要求。
第二章 政府投资决策。说明政府投资项目立项、可研、概算审批流程。 

第三章 政府投资年度计划。明确列入草案的项目需符合的具体条件，以及年度计划草案调整的有关要求。

第四章 政府投资项目实施。对项目施工招标、设计变更、工程验收及结决算提出具体要求。

第五章 监督管理。明确区发改、审计部门监督职责以及建设单位依法履行被监督内容。

第六章 法律责任。明确相关部门应当履行的法律责任及违规处理情形。

第七章 附则。明确了《管理办法》实施时间及有效期。
